

MONITORING CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SKIPM ACEH
TAHUN 2025
TRIWULAN III

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KNERJA KEGIATAN / SATUAN	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG UPT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ALOKASI ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN SD TW II		TARGET		TARGET KEGIATAN BERKALA												REALISASI KEGIATAN BERKALA												Jumlah	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI		
						(Rp)	(%)	VOLUME	SATUAN	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des						
1	2	2	4	5	5	6		7	8	9	10												11												12	13	14		
SK 1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelulusan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelulusan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh (%) 70	Tim Kerpi Pengawasan	Lembaga Kelulusan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Divalidasi	110.000.000		-		-	14	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	11	Updating Data Primer dan Pelaksanaan Kegiatan	Blok Anggaran	Koordinasi Dengan Pusat dan Pihak Terkait; Peningkatan Kapasitas SDM; Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan
	2 Persentase Hasil Kelulusan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh (%) 70	Tim Kerpi Pengendalian	Produk Kelulusan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Divalidasi (HACCP)	100.000.000	34.220.000	34.318.960	99,997	20	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	Updating data terkait HACCP dan SKP sesuai UPT; Meningkatkan Kapasitas SDM; Koordinasi	Blok Anggaran	Koordinasi Dengan Pusat dan Pihak Terkait; Kegiatan Daring Sesuai Dengan Jadwal; Update Data
			Produk Kelulusan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Divalidasi (SKP)		-	-	-																0	8	1	13	7	0	0	0	0	0	0	0	29				
	3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh	Tim Kerpi Pengendalian	Hasil Perikanan Di wilayah RI yang Diawasi Mutunya (Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik)	25.000.000	-	-	-	-	1	Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Semester II	Blok Anggaran	Koordinasi Dengan Pusat dan Pihak Terkait; Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan
	4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Keamanan Hasil Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh (%) 99	Tim Kerpi Pengendalian	Produk Perikanan Yang Diawasi dan Dihasilkan Kasus Mutu Ekspor Impornya	5.000.000	-	-	-	-	1	Produk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Kasus Mutu Ekspor; Pelaksanaan Kegiatan Dalam Tahap Koordinasi Dengan Pihak Terkait	Blok Anggaran	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan
Tim Kerpi Pengendalian			Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.000.000	-	-	-	-	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Dalam Tahap Koordinasi Dengan Pihak Terkait	Blok Anggaran	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan	
SK 2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelulusan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspektasi Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh (Nilai) 75	Tim Kerpi Penerapan Standar dan Metode UJ	Kegiatan ISO 17025	80.000.000	39.500.000	37.365.000	94,595	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Surveilans Tahun 2025 Telah Dikembangkan Pada Triwulan I Dengan KAN dan Telah Mendapatkan Status Akreditasi Laboratorium Penguji	Blok Anggaran	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan
	6 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspektasi Lingkup UPT Stasiun KPM Aceh (Nilai) 75	Tim Kerpi Penerapan Standar dan Metode UJ	Kegiatan ISO 17020	10.000.000	10.000.000	4.860.000	48,600	1	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan Administrasi Tahunan Telah Dikembangkan; Koordinasi Dengan Pusat	Blok Anggaran	Kegiatan Dilaksanakan Sesuai Petunjuk Pelaksanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KNERJA KEGIATAN / SATUAN	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG UPT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ALOKAB ANGGARAN REVISI (Rp)	REALISASI ANGGARAN SD TW II		TARGET		TARGET KEGIATAN BERKALA												REALISASI KEGIATAN BERKALA												Jumlah	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						(Rp.)	(%)	VOLUME	SATUAN	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Aceh Besar, 13 Oktober 2023


 Dituj Acuno Setiawan, S.S.P., M.Si