

**REALISASI RENCANA AKSI
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN
2026**

No	Indikator Kinerja											
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	3960000.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Berita Acara Pemakaian BMN	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilaksanakan Berita Acara Pemakaian BMN dengan hasil output 1 dokumen pada TW I sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan BMN senilai pagu Rp3.960.000 dan sampai TW I belum ada realisasi anggaran.	https://drive.google.com/drive/folders/1fRdIWaVF_vH7_U-YcFN3gKD_ZdyfG8P	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Laporan Barang/BMN	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan penyusunan laporan barang/BMN dengan hasil output 1 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan BMN senilai pagu Rp3.960.000 dan sampai TW I belum ada realisasi anggaran.	https://drive.google.com/file/d/1jfyPicGk0_2O5vTrif1OmOsT9027iJAme/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Usulan RKBMN 2026	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Itjen Lingkup BRPI	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan Itjen Lingkup BRPI pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan BMN senilai pagu Rp3.960.000 dan sampai TW I belum ada realisasi anggaran.	https://drive.google.com/file/d/1-op3kdglUu7rve_El5FKlTrs_Q_DmVFu/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Implementasi SPIP Lingkup BRPI	0.00	Maret	12.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah dilakukan Implementasi SPIP Lingkup BRPI pada triwulan I dengan hasil capaian output 3 dokumen dari target 3 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan BMN senilai pagu Rp3.960.000 dan sampai TW I belum ada realisasi anggaran.	https://drive.google.com/drive/folders/1hNbD78-MevouNn7ux_qJa37GDcTuh1dE	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Pelaksanaan Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK BRPI	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Monitoring Capaian Output	4315773000.00	Maret	4.00	Dokumen	1150570954.00	1.00	Telah dilakukan monitoring capaian output secara tepat waktu dengan hasil output 1 dokumen sampai TW I. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Perkortoran dan RO Layanan Manajemen Keuangan senilai pagu Rp4.315.773.000 terealisasi Rp1.150.570.954 atau setara 26,66%.	https://drive.google.com/file/d/1q0WvGRp_Fg913_v0hca-yrDXtpHqloit/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Monitoring Revisi Halaman III DIPA	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan monitoring revisi Halaman III DIPA BRPI pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Perkortoran dan RO Layanan Manajemen Keuangan senilai pagu Rp4.315.773.000 terealisasi Rp1.150.570.954 atau setara 26,66%.	https://drive.google.com/file/d/1NbHZ521iZi0tYmHXbnoJmBuK275Mdru/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Mewujudkan akurasi penerbitan SPM dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan akurasi penerbitan SPM dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran sampai TW I terdapat 1 dokumen sesuai target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Perkortoran dan RO Layanan Manajemen Keuangan senilai pagu Rp4.315.773.000 terealisasi Rp1.150.570.954 atau setara 26,66%.	https://drive.google.com/file/d/1vf05G1qv_b22_4xX9_lk4i3KXEF7swS0w/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Pengelolaan UP/TUP baik Tunai maupun KKP sesuai ketentuan dan tepat waktu	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan Pengelolaan UP/TUP baik tunai maupun KKP sesuai ketentuan dan tepat waktu dengan hasil output 1 dokumen sampai TW I. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Perkortoran dan RO Layanan Manajemen Keuangan senilai pagu Rp4.315.773.000 terealisasi Rp1.150.570.954 atau setara 26,66%.	https://drive.google.com/file/d/1G3_O9uCl3lElXU2M5_qEnzOGiZ8z2no/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Ketepatan Waktu Pengujian SPP-LS dan Penerbitan SPM-LS dalam Penyelesaian Tagihan	0.00	Maret	12.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah dilakukan pengujian SPP-LS dan penerbitan SPM-LS dalam penyelesaian tagihan secara tepat waktu dengan hasil output 3 dokumen sampai TW I. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Perkortoran dan RO Layanan Manajemen Keuangan senilai pagu Rp4.315.773.000 terealisasi Rp1.150.570.954 atau setara 26,66%.	https://drive.google.com/drive/folders/1e7gX6Z1gdUGVbNMpky2Defgy7HF6eqa-	Tidak ada permasalahan dan capaian target pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2026	7160000.00	Maret	6.00	Dokumen	0.00	6.00	Telah menyusun dokumen perencanaan kinerja BRPI TA 2026 sampai dengan TW I dengan hasil output 6 dokumen sesuai dengan target dan belum terdapat realisasi anggaran dari total pagu anggaran Rp7.160.000 dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1EQMHQHWpzusUmUu478HwnQIDPVIFunweNp	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Kinerja	0.00	Maret	6.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Penyelesaian Revisi Anggaran Tahun Berjalan	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan revisi anggaran sampai dengan TW I dengan hasil output 1 dokumen sesuai dengan target dan belum terdapat realisasi anggaran dari total pagu anggaran Rp7.160.000 dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi.	https://drive.google.com/drive/folders/1gH9w4b4D8B_0BdxIuIGbwSPl8UgVAFEW	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-

	Verifikasi dan Validasi data capaian kinerja	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target dan belum terdapat realisasi anggaran dari total pagu Rp7.160.000 dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi.	https://drive.google.com/file/d/1W5XZbW_P31NgLBmUffgSYrPahCr7EDBsO/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Evaluasi Rencana Aksi	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah menyusun evaluasi rencana aksi TW IV 2025 dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/file/d/1spmH755Qqv8KL7K2kgo34I9pXKub2wQW/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menindaklanjuti Rekonsiliasi Kinerja TA 2025	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah menindaklanjuti Rekonsiliasi Kinerja TA 2025 dengan hasil capaian output 2 dokumen sesuai dengan target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/drive/folders/1p-DYKk7PGoYiwl-2uwl7NxEXI3FMDAeQ	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menindaklanjuti Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2025	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah dilakukan reviu Laporan Kinerja TA 2025 oleh Sekretariat BPPSDM dengan hasil output 1 dokumen dan anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/drive/folders/1aySvODUSYvLRBviQI5IW6ad5AzkH0iil	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Laporan Kinerja	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menyusun Laporan Kinerja TA 2025 dengan hasil output 1 dokumen dan anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/file/d/1D7L7MlclNvyYntugqilRg4NFWnynGF14/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Lembar Kerja Evaluasi SAKIP	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun Rencana Anggaran sesuai SBKU	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah menyusun Rencana Anggaran sesuai SBKU dengan hasil output 1 dokumen sesuai dengan target dan anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/file/d/127cNtN0Kw8r5iXn-vH0XxUisBWoxI7he/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menginput Target Capaian Output	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah menginput target capaian output pada aplikasi SAKTI dengan hasil output 1 dokumen sesuai dengan target dan anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/file/d/1TgiBYUzvvDTziSCrrnAnZMPneQsnteL2/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menginput Realisasi Capaian Output	0.00	Maret	12.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah menginput realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI dengan hasil output 3 dokumen sesuai dengan target dan anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi senilai pagu Rp7.160.000 dan belum terdapat realisasi sampai dengan TW I.	https://drive.google.com/drive/folders/1VSU7fwMwFllJedkOpfYrzAKcUeOWic2h	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Mengupdate dan mengunggah data pegawai pada aplikasi SIASN	2620000.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah mengupdate dan mengunggah data pegawai pada aplikasi SIASN pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen dan belum terdapat realisasi anggaran dari total pagu Rp2.620.000 dalam mendukung IK Indeks Profesionalitas ASN BRPI	https://drive.google.com/file/d/1_1WLacNkV7iQWivf7yzvnc0HiPJLCo1T/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Pemantauan Nilai Indeks Profesionalitas ASN BRPI	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Pemantauan Kinerja Pegawai lingkup BRPI	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	elah dilakukan pemantauan kinerja pegawai lingkup BRPI dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Manajemen SDM senilai pagu Rp2.620.000 dan sampai TW I belum terdapat realisasi anggaran.	https://drive.google.com/drive/folders/1J7o9lAeZ_Y9sEZw245kgDB4C4YC2SPB9	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Pemantauan Presensi	0.00	Maret	12.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah dilakukan pemantauan presensi pegawai lingkup BRPI sampai dengan triwulan I dengan hasil capaian output 3 dokumen dari target 3 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Manajemen SDM senilai pagu Rp2.620.000 dan sampai TW I belum terdapat realisasi anggaran.	https://drive.google.com/drive/folders/1IDuYXWvYVSuG0gebQM-50qvYndTmi1dxg	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun Rekap Penciptaan Arsip	3980000.00	Maret	12.00	Dokumen	600000.00	3.00	Telah menyusun rekap penciptaan arsip sampai dengan triwulan I dengan hasil capaian output 3 dokumen dari target 3 dokumen. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Umum senilai pagu Rp3.980.000 dan sampai TW I terdapat realisasi anggaran senilai 600.000 atau setara dengan 15,08%.	https://drive.google.com/drive/folders/1sUuGENv21pFkDxY00ybXG3y9d4Pv9VRB6	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Rekap Penggunaan Arsip	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-

	Menyusun Daftar Arsip Aktif dan Inaktif	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menyusun Daftar Arsip Aktif dan Inaktif sampai dengan triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen sesuai target. Anggaran dalam mendukung kegiatan ini masuk dalam RO Layanan Umum senilai pagu Rp3.980.000 dan sampai TW I terdapat realisasi anggaran senilai 600.000 atau setara dengan 15,08%.	https://drive.google.com/drive/folders/1qDGKd4t8a5QD2GnZi6_XXWxG-XZb_sr	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Melakukan Pemindahan Arsip Inaktif dari UP ke UK	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyusun paket RUP pada aplikasi SIRUP	3427228000.00	Maret	1.00	Dokumen	618242461.00	1.00	Telah menyusun paket RUP pada aplikasi SIRUP pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp618.242.461 atau setara 18,04% dari total pagu Rp3.427.228.000 dalam mendukung IK Persentase RUP PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI.	https://drive.google.com/file/d/1vLIQaIGhp3KlaMM54SGCROaOIUR4i-sv/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Mengupdate Paket RUP sesuai dengan RKAKL	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Mengupdate paket RUP sesuai dengan RKA-KL pada triwulan I dengan hasil capaian output 1 dokumen dari target 1 dokumen dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp618.242.461 atau setara 18,04% dari total pagu Rp3.427.228.000 dalam mendukung IK Persentase RUP PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI.	https://drive.google.com/file/d/1FC5wgZb1Bg_vDtRYf3gmVTWYezpFnPs6/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
8	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Melakukan inisiasi dan perijakan mitra kerjasama	3562000.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	2.00	Telah melakukan inisiasi dan perijakan mitra kerjasama pada TW I dengan hasil output 2 dokumen sesuai dengan target dan belum terdapat realisasi anggaran dan pagu senilai Rp3.562.000 dalam mendukung IK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI.	https://drive.google.com/drive/folders/1vFPx6M60-mqpwI6vVQRDR5O-B-PlbBAS	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Mengusulkan kerjasama dan registrasi ke Sekretariat BPPSDM KP	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan kegiatan kerjasama	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)											
	Rencana Aksi	Pagu Anggaran	Bulan	Target	Satuan	Realisasi Anggaran	Realisasi Volume	Penjelasan Realisasi	Link Data Dukung	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Menyediakan dan mengumumkan informasi berkala, setiap saat dan serta merta pada website PPID	4201000.00	Maret	3.00	Dokumen	800000.00	0.00	-	-	-	-	-
	Menyusun Laporan Movev KIP	0.00	Maret	4.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Menyusun Laporan Movev KIP dengan hasil output 1 dokumen sampai dengan TW I sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp800.000 atau setara 19,04% dari total pagu Rp4.201.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/file/d/1HwU96n22R9QJdw9NVEQUADHmiHNu7z2/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Menyusun Laporan Akses Informasi Publik	0.00	Maret	2.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Merekam Permintaan Informasi Publik	0.00	Maret	12.00	Dokumen	0.00	3.00	Telah Merekam Permintaan Informasi Publik dengan hasil output 3 dokumen sampai dengan TW I sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp800.000 atau setara 19,04% dari total pagu Rp4.201.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/drive/folders/15lQnX3R5ObA4RoOfKX8YTw2069PFudk	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Mengisi LKE SAQ Informasi Publik	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	Mengumumkan Program, Kegiatan, dan Anggaran di medsos BRPI	0.00	Maret	1.00	Dokumen	0.00	1.00	Telah Mengumumkan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Medsos BRPI dengan hasil output 1 dokumen sampai dengan TW I sesuai dengan target dan terdapat realisasi anggaran senilai Rp800.000 atau setara 19,04% dari total pagu Rp4.201.000 dalam mendukung IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI	https://drive.google.com/file/d/1Ok0ovDRt5fo0l-Jw49jizozgy-kPC7N/view?usp=sharing	Tidak ada permasalahan dan output kegiatan pada TW I telah tercapai sesuai dengan target	Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala	-
	Prioritas Direktif Presiden	365751000.00		1.00	Paket	0.00	0.00	-	-	-	-	-

