EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	Target Tahunan 2025	TARGET BERKALA S.D												REALISASI S.D						I	II	III
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Tindak lanjut	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi
1 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1 Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT (ekor)			Produksi calon induk udang unggul	ekor	34.498	2.000	4.000	8.225	10.225	12.225	16.967	18.967	20.967	25.691	27.691	29.691	34.498			15.245			24.546	1. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya penerapan biosecurity di lingkup balai kepada seluruh pegawai pada 19 Mei 2025 di Aula BPIU2K Karangasem 2. Telah dilakukan kegiatan sterilisasi fasilitas produksi di lapangan oleh pegawai yang menangani bidang teknis 3. Telah dilakukan pengujian rutin kepada calon induk yang dipelihara oleh tim laboratorium uji	Secara keseluruhan, target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan distribusi bantuan kepada 3 (dua) kelompok penerima bantuan.Tidak terdapat kendala yang ditemukan di lapangan.	Melakukan distribusi bantuan calon induk udang vaname kepada calon kelompok penerima
		444.623.000	1	Produksi calon induk udang	kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
		95.485.000	2	Distribusi bantuan calon induk udang	kegiatan	4	-	-	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	-	2	2	2	2	3			
		1.113.808.000	3	Penyediaan sarana prasarana pembesaran	kegiatan	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	-	-	1	2	2	2			
		1.150.000.000	4	Kegiatan IISAP	kegiatan	5	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-			
	2 Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat (ekor)			Produksi benih udang untuk distribusi	ekor	16.759.704	-	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.759.704			3.200.000			3.200.000	Belum dapat dilakukan tindak lanjut untuk melakukan distribusi benih udang kepada kelompok calon penerima bantuan yang disebabkan oleh belum tersedianya stok benih udang akibat dari pengaruh cuaca ekstrim dan buruk yang merusak fasilitas produksi (Nucleus Center). Berdasarkan kejadian tersebut, sampai dengan saat ini masih dilakukan treatment/pemindahan stok induk udang yang siap dipijahkan ke tempat yang lebih mendukung sehingga pada periode berikutnya sudah dapat dilakukan pemijahan untuk menghasilkan benih udang	Penurunan capaian dan target yang tidak dapat dicapai periode ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi berupa adanya cuaca buruk berupa angin kencang yang menyebabkan kerusakan fasilitas gedung produksi sehingga kegiatan pemijahan induk udang vaname untuk menghasilkan benih tidak dapat dilakukan	Melakukan perbaikan fasilitas produksi dan atau memanfaatkan tempat lainnya untuk melakukan produksi benih udang vaname sehingga siap dilakukan distribusi kepada kelompok calon penerima bantuan
		715.755.000	1	Penyediaan sarana prasarana untuk produksi	kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
		155.750.000	2	Distribusi benih udang	kegiatan	11	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	6	-	-	6			
	3 Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)			Jumlah sampel layanan laboratorium yang diuji	sampel	416	33	65	97	130	162	194	232	269	305	343	380	416			143			304	Telah dilakukan pengujian dengan memaksimalkan bahan pengujian yang tesedia sehingga target yang ditetapkan pada triwulan II dapat tercapai	Tidak terdapat kendala/permasalahan yang berarti	Merealisasikan target yang ditetapkan dan menyelesaikan permintaan pengujian dari internal maupun stakeholder
			1	Perencanaan Kegiatan Lab uji	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			2	Identifikasi lab uji	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		8.150.000	3	Monitoring pengambilan sampel kualitas air	kegiatan	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	-	-	1	2	2	2			
		49.863.000	4	Pengadaan Bahan Uji sampel kualitas air	kegiatan	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	1	1	2	2	2			
			5	Jumlah sampel Uji sampel kualitas air	sampel	278	19	37	55	74	92	110	138	166	194	222	250	278			67			164			
		8.460.000	6	Monitoring pengambilan sampel uji mikrobiologi	kegiatan	4	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	-	1	1	2	2	2			
		23.556.000	7	Pengadaan Bahan Uji mikrobiologi	kegiatan	2	-	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	-	1	1	2	2	2			
			8	Jumlah sampel Uji mikrobiologi	sampel	58	6	12	18	24	30	36	40	44	47	51	55	58			30			60			
		8.467.000	9	Monitoring pengambilan sampel uji biologi molekuler	kegiatan	4	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	-	1	1	2	2	2			
		65.823.000	10	Pengadaan Bahan uji biologi molekuler	kegiatan	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	1	1	2	2	2			
			11	Jumlah sampel Uji biologi molekuler	sampel	80	8	16	24	32	40	48	54	59	64	70	75	80			46			80			
		4.110.000	12	Uji Profisiensi	kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-			
			13	Laporan kegiatan layanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Laporan	4	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	-	-	1	1	1	2			
2 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	4 Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)			Produksi calon induk ikan laut	Ekor	124	9.040	19.087	25	38.356	47.944	67	67.207	76.752	91	96.023	105.238	124			170			235	Telah dilakukan distribusi calon induk ikan air laut yang diproduksi untuk memenuhi ketersediaan calon induk abalon dan tiram mutiara yang siap dipelihara sebagai induk matang gonad	Secara keseluruhan target yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal	Melakukan pemijahan abalon dan tiram mutiara yang terjadwal sehingga mampu mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan
		33.480.000	1	Penyediaan sarana dan prasarana produksi calon induk unggul	Kegiatan	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1			
	5 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)			Benih ikan air laut yang didistribusikan	Ekor	77.957	0	0	1.000	1.000	1.000	26.000	26.000	26.000	52.000	52.000	52.000	77.957			1.000			1.000	Pada periode triwulan II belum dapat dilakukan distribusi benih ikan air laut yang disebabkan oleh tidak terdapat induk tiram yang matang gonad (siap dipijahkan) karena cuaca ekstrim/buruk. Selain itu pada komoditas abalon tidak terdapat stok benih yang cukup pada ukuran yang siap didistribusikan.	Ketidakberhasilan pada distribusi benih ikan air laut yang disebabkan oleh tidak terdapat induk tiram yang matang gonad (siap dipijahkan) karena cuaca ekstrim/buruk pada lokasi pemeliharaan Keramba Jaring Apung di Kecamatan Melaya. Selain itu, pada komoditas abalon tidak terdapat stok benih yang cukup khususnya untuk ukuran benih yang siap untuk didistribusikan kepada calon penerima bantuan.	Melakukan pemeliharaan benih abalon hingga cukup ukuran untuk dilakukan distribusi kepada calon penerima bantuan, selain itu khusus untuk komoditas tiram mutiara akan dilakukan pemilahan induk di Keramba Jaring Apung (KJA) untuk melihat ketersediaan induk yang matang gonad. Jika ditemukan induk tiram yang matang gonad, maka berikutnya akan dilakukan pemijahan untuk memenuhi ketersediaan benih tiram mutiara.
		365.872.000	1	Produksi telur	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
		67.180.000	2	Pendederan	Kegiatan	12	0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	1	3	4	5	6			
		34.690.000	3	Distribusi benih ikan air laut	Kegiatan	3	0	0	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0	1	1	1	1			
	6 Persentase Pengujian Antimikrobial Resistance (AMR) (%)			Jumlah sampel AMR yang diuji	Sampel	15	-	-	4	4	4	8	8	8	12	12	12	15			5			10	Telah dilakukan surveilan AMR di Kabupaten Buleleng oleh tim laboratorium uji	Secara keseluruhan target yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.	Melakukan monitoring AMU/AMR sesuai dengan rencana surveilan yang akan dilakukan untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan
		9.269.000	1	Operasional pengujian sampel	Kegiatan	2	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-	1	1	1	2			
		3.720.000	2	Monitoring pengujian sampel	Kali	4	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	-	1	1	1	1	2			
	7 Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPIU2K Karangasem (orang)			Diseminasi teknologi yang dilaksanakan	Orang	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300			-			-	Tidak terdapat rekomendasi. Indikator diukur periode tahunan.	-	-
		300.000.000	1	Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya	Kegiatan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			
4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPIU2K Karangasem		9.126.246.000																									
	8 Nilai PM SAKIP Satker BPIU2K Karangasem (nilai)			Hasil penilaian	Persen	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85			-			-	Tidak terdapat rekomendasi. Indikator diukur periode tahunan.	-	-
			1	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			2	Penyusunan dokumen pengukuran kinerja	kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			3	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			4	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja	kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2			
	9 Indeks Profesionalitas ASN Satker BPIU2K Karangasem (indeks)			Hasil penilaian	indeks	81	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	81			-			81,61	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I	Tidak terdapat kendala yang ditemukan. Keberhasilan dalam mencapai target semester I didukung oleh himbauan yang dilakukan kepada seluruh ASN untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar yang dapat mendukung pemenuhan ketentuan mengikuti 20 Jam Pelajaran pelatihan untuk pemenuhan target nilai IP ASN pada periode pengukuran Semester II/akhir tahun	Melakukan himbauan kepada seluruh ASN untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar yang dapat mendukung pemenuhan ketentuan mengikuti 20 Jam Pelajaran pelatihan untuk pemenuhan target nilai IP ASN pada periode pengukuran Semester II/akhir tahun
			1	Penilaian dimensi kualifikasi	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1			

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	Target Tahunan 2025	TARGET BERKALA S.D												REALISASI S.D						I	II	III
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Tindak lanjut	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi
			2	Penilaian dimensi kompetensi	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1		Pelajaran pelatihan	
			3	Penilaian dimensi Kinerja	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1			
			4	Penilaian dimensi Disiplin	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1			
10	**Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPIU2K Karangasem (%)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
			1	Penyelesaian atau menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
11	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPIU2K Karangasem (%)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**85**	-	-	**85**	-	-	**85**	-	-	**85**	-	-	**100**			**91,67**			**100**	Telah dilakukan penyelesaian atau tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP pada aplikasi SIDAK dengan melengkapi dokumen monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah tahun 2023 dan mendaftarkan peserta penerima bantuan di aplikasi KUSUKA, sehingga capaian indikator ini dapat 100% pada periode triwulan II	Tidak terdapat kendala yang ditemukan dalam menindaklanjuti sisa rekomendasi Inspektorat Jenderal pada aplikasi SIDAK sehingga pada periode triwulan II didapatkan nilai 100% (tuntas).	Melakukan tindak lanjut jika terdapat rekomendasi baru di aplikasi SIDAK atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
			1	Penyelesaian /tindaklajut terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	2			
12	**Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi BPIU2K Karangasem (nilai)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76**	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
			1	Melakukan internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (Manajemen Perubahan)	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
			2	Melakukan monitoring dan review SOP lingkup BPIU2K Karangasem (Penataan Tata Laksana)	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
			3	Melaksanakan pengembangan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai (Penataan Sistem Manajemen SDM)	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
			4	Melakukan pengelolaan kinerja sesuai Standar Akuntabilitas Kinerja (Penguatan Akuntabilitas)	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
			5	Mengelola pengaduan masyarakat dan melaksanakan pengendalian gratifikasi (Penguatan Pengawasan)	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
			6	Memberikan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan efisien yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/masyarakat (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
13	**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**92**	-	-	-	-	-	**85**	-	-	-	-	-	**92**			-			**100**	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I.	Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan sehingga pada periode pengukuran semester I nilai IKPA BPIU2K Karangasem tercapai 100.	Tidak terdapat rekomendasi khusus
			1	Pelaksanaan Revisi DIPA	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4			1	2	2	2			
			2	Deviasi Halaman III DIPA	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			3	Penyerapan anggaran	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			4	Belanja kontraktual	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			5	Penyelesaian Tagihan	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			6	Pengelolaan UP dan TUP	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
			7	Dispensasi SPM	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
			8	Pengisian Capaian Output	Kegiatan	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	2	2	2			
14	**Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPIU2K Karangasem (nilai)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**71,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**71,5**			-			-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
			1	Pengisian Capaian RO	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			2	Tingkat Efisiensi Anggaran terhadap output	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			3	Laporan Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan	Laporan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			4	Laporan Penyerapan anggaran	Laporan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
15	**Indeks Pengelolaan SDM BPIU2K Karangasem (indeks)**			**Hasil penilaian**	**Indeks**	**3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
			1	Penyelesaian dokumen kebutuhan ASN	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			2	Penyelesaian dokumen kompetensi ASN	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			3	Penyelesaian dokumen layanan mutasi pegawai	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			4	Penyelesaian layanan ketatausahaan ASN	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
			5	Penyediaan informasi ASN	Kegiatan	4	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	-	-	1			
16	**Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya BPIU2K Karangasem (%)**			**Hasil penilaian**	**Persen**	**86**	-	-	**86**	-	-	**86**	-	-	**86**	-	-	**86**			**100**			**100**	Telah dilakukan publikasi kegiatan/hasil kinerja BPIU2K Karangasem di media	Tidak terdapat kendala/permasalahan	Melakukan publikasi kegiatan/hasil kinerja BPIU2K Karangasem di media sosial dan atau media elektronik
			1	Penyelesaian bahan publikasi untuk media sosial	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3			
			2	Publikasi kegiatan BPIU2K Karangasem secara periodik	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3			
			3	Rekapitulasi publikasi terkait BPIU2K Karangasem	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3			
17	**Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik BPIU2K Karangasem (nilai)**			**Hasil penilaian**	**Nilai**	**80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**			-			-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
			1	Self Assessment Questionnaire (SAQ)	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
			2	Penilaian Presentasi Uji Publik	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-			
18	**Persentase Layanan Perkantoran BPIU2K Karangasem (%)**			**Hasil Penilaian**	**Persen**	**80**	-	-	**80**	-	-	**80**	-	-	**80**	-	-	**80**			**100**			**100**	Telah dilakukan pemenuhan permintaan layanan perkantoran	Tidak terdapat kendala/permasalahan	Melakukan pemenuhan permintaan layanan perkantoran
			1	Penyelesaian permintaan layanan internal rumah tangga perkantoran	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
			2	Penyelesaian permintaan layanan daya dan perawatan	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			

EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN		KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	Target Tahunan 2025	TARGET BERKALA S.D											REALISASI S.D						I	II	III
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Tindak lanjut	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi
		19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPIU2K Karangasem (nilai)			**Hasil penilaian**	**Nilai**	**70**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**			-			-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
				1	Pengelolaan arsip dinamis (pembuatan arsip, penerimaan arsip, penggunaan arsip)	Kegiatan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
		20 Persentase Penyelesaian SOP Satker BPIU2K Karangasem (%)			**Hasil penilaian**	**Nilai**	**65**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65**			-			-	Tidak terdapat rekomendasi dari periode triwulan I. Pengukuran dilakukan periode tahunan.	-	-
				1	Penyelesaiaan SOP	Kegiatan	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-	1			
				2	Evaluasi SOP	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
				3	Tindaklanjut/penyelesaian atas hasil evaluasi SOP	Laporan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
			13.784.307.000																								

Karangasem, 15 Juli 2025
Kepala BPIU2K Karangasem

Wendy Tri Pradowo, S.Pi., M.Sc