LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON TRIWULAN II TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN S.D TRIWULAN II	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA (kumulatif)												REALISASI KEGIATAN BERKALA (kumulatif)												TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
										Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
SP1	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	Kepala BPBL Ambon	Perencanaan target perolehan PNBP 2024	968,400,000	310,217,474	1	Dokumen	1												1												Telah dilakukan penyusunan target perolehan PNBP pada tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen rincian target IKU 2024	Belum Ada Permasalahan	Melakukan koordinasi tim produksi terkait target pencapaian PNBP di triwulan selanjutnya
					Penyusunan rencana aksi kegiatan produksi dan lainnya untuk pencapaian PNBP 2024			1			1												1										Telah dilakukan sosialisasi target pencapaian PNBP 2024 pada setiap divisi produksi dan Umum		
					Laporan perolehan PNBP 2024			12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6							Telah dilakukan penyusunan laporan perolehan PNBP s.d Triwulan II tahun 2024		
					Monitoring Pelaksanaan Capaian PNBP 2024			4				1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan monitoring evaluasi perolehan nilai PNBP pada saat rapat evaluasi Triwulan II		
SP2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Tim Pokja Produksi	Perencanaan target produksi rumput laut 2024	269,800,000	247,976,000	1	Dokumen	1												1												Telah dilakukan penyusunan target produksi rumput laut tahun 2024	Produksi Rumput Laut yang terhambat akibat kondisi perairan	Melakukan penyusunan jadwal tebar bibit dikondisikan dengan musim
					penyusunan rencana aksi kegiatan produksi rumput laut			1		1												1												Telah dilakukan sosialisasi target produksi rumput laut pada kelompok kerja produksi selaku penanggungjawab IKU	Jarak lokasi kebun bibit yang relatif jauh dengan lokasi pembudidaya penerima bantuan	melakukan upaya packing yang sesuai dengan lama waktu perjalanan
					Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan bibit rumput laut 2024			1		1												1												Telah dilakukan identifikasi dan verifikasi bantuan bibit rumput laut di Kabupaten Wakatobi dan Maluku		pendokumentasian dokumen kelompok di Wakatobi dan Maluku untuk sisa bantuan yang belum terealisasi
					penyusunan dokumen bantuan bibit rumput laut berdasarkan petunjuk teknis			1		1												1												Telah dilakukan penyusunan dokumen berdasarkan petunjuk teknis bantuan bibit rumput laut		pendokumentasian dokumen kelompok
					pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			1		1												1												Telah dilakukan penandatanganan BAST Bantuan kepada Kelompok Budidaya Rumput Laut Lakapala di Kabupaten Wakatobi		pendokumentasian dokumen kelompok
					monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan bibit rumput laut 2024			4				1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan dengan penyuluh perikanan dan dinas KP terkait		Koordinasi dengan penyuluh dan dinas KP di lokasi sasaran bantuan
		3	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Tim Pokja Sarana Prasarana	Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan kebun bibit rumput laut 2024	2,090,000,000	1,313,062,816	1	Dokumen	1												1												Telah dilakukan identifikasi dan verifikasi bantuan kebun bibit rumput laut di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Nusa Tenggara Barat dan Maluku	Belum Ada Permasalahan	Melakukan kegiatan identifikasi di lokasi lain yang menjadi target lokasi bantuan
					penyusunan dokumen bantuan kebun bibit rumput laut berdasarkan petunjuk teknis			1			1												1										Telah dilakukan penyusunan dokumen berdasarkan petunjuk teknis bantuan kebun bibit rumput laut untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tual, Kaimana, Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Kepulauan Tanimbar		pendokumentasian dokumen kelompok
					pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			4				1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan penandatanganan BAST Bantuan di Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tual, Kaimana, Halmahera Selatan, Halmahera Timur dan Kepulauan Tanimbar		pendokumentasian dokumen kelompok
					monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan kebun bibit rumput laut 2024			4				1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan dengan penyuluh perikanan dan dinas KP terkait		Koordinasi dengan penyuluh dan dinas KP
		4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Tim Pokja Induk dan Benih	Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan calon induk 2024	6,638,000	6,018,400	1	Dokumen	1												1												Telah dilakukan identifikasi CPCL Bantuan di Kabupaten Seram Bagian Barat	Belum Ada Permasalahan	Koordinasi dengan penyuluh dan dinas KP
					penyusunan dokumen bantuan calon induk berdasarkan petunjuk teknis			1			1												1										Telah dilakukan penyusunan dokumen berdasarkan petunjuk teknis bantuan		

			pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			2							1						2						1						Telah dilakukan serah terima bantuan pada bulan juni 2024		
			monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan calon induk 2024			2							1						2						1						belum dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan		
5	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Tim Pokja Induk dan Benih	Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan benih ikan laut 2024	3,070,132,000	2,532,560,995	1		1												1											Telah dilakukan identifikasi dan verifikasi CPCL di beberapa Kabupaten di wilayah kerja		
			penyusunan dokumen bantuan benih ikan laut berdasarkan petunjuk teknis			1			1												1										telah dilakukan penyusunan dokumen bantuan benih ikan laut untuk kelompok pembudidaya di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Kota Ambon, SBT, SBB, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Konawe, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bone		
			pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			4	Dokumen			1			2			3			4			1			2						telah dilakukan penandatanganan BAST dokumen bantuan benih ikan laut untuk kelompok pembudidaya di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Kota Ambon, SBT, SBB, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Konawe Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bone	Belum Ada Permasalahan	Koordinasi dengan penyuluh dan dinas KP
			monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan laut 2024			4				1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan dengan penyuluh perikanan dan dinas KP terkait		
6	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	Tim Pokja Induk dan Benih	Perencanaan target produksi calon induk ikan laut 2024	1,093,094,000	901,535,760	1		1												1											Telah dilakukan penyusunan target produksi calon induk 2024		
			penyusunan rencana aksi kegiatan produksi calo induk ikan laut			1			1												1										telah dilakukan rencana produksi calon induk ikan laut		
			pelaksanaan kegiatan produksi			12	Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						telah dilakukan proses produksi dan pembesaran calon induk ikan laut dan sampai bulan maret tercapai produksi sebanyak 181 ekor calon induk	Belum Ada Permasalahan	Monitoring Evaluasi Produksi Internal Balai
7	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	Tim Pokja Sarana Prasarana	Perencanaan kegiatan diseminasi teknologi budidaya ikan 2024	400,000,000	399,998,560	1		1												1											Telah dilakukan perencanaan kegiatan diseminasi teknologi budidaya ikan di wilayah kerja		
			Koordinasi tim dengan tenaga ahli komisi IV DPR			1	Dokumen		1												1										telah dilakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR	Belum Ada Permasalahan	Monitorin Evaluasi Kegiatan di Lokasi Diseminasi
			Pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi budidaya ikan di lokasi yang telah ditentukan			1				1												1								telah dilaksanakan kegiatan diseminasi teknologi budidaya ikan di Kabupaten Buru, Kota Ambon, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Kepulauan Sula		
8	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	Tim Pokja Sarana Prasarana	Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan sarana prasarana budidaya ikan sistem bioflok 2024	9,600,000,000	6,893,730,000	1		1												1											telah dilakukan identifikasi CPCL Bantuan di wilayah kerja		
			Koordinasi tim dengan tenaga ahli komisi IV DPR terkait rekomendasi calon penerima calon lokasi			1			1												1										telah dilakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota Komisi IV DPR		
			penyusunan dokumen bantuan berdasarkan petunjuk teknis			1	Dokumen		1												1										telah dilakukan penyusunan dokumen berdasarkan petunjuk teknis kegiatan untuk kelompok pembudidaya di Kabupaten SBB, SBT, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Buru, Merauke, Pinrang dan Solok	Belum Ada Permasalahan	Koordinasi dengan TA Komisi IV, Pelaksana Pekerjaan dan Dinas KP
			pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						belum dilakukan penandatanganan BAST direncanakan akan terealisasi di akhir tahun		
			monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan sistem bioflok 2024			1													1												belum dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan		
9	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	Tim Pokja Induk dan Benih	Identifikasi calon penerima calon lokasi bantuan benih ikan hias 2024	Anggaran (Rp) Termasuk dalam kegiatan bantuan benih secara umum	-	1		1												1											telah dilakukan identifikasi CPCL Bantuan di wilayah kerja		
			penyusunan dokumen bantuan benih ikan hias berdasarkan petunjuk teknis			1			1												1										Telah dilakukan penyusunan dokumen berdasarkan petunjuk teknis kegiatan		
			pelaksanaan kegiatan bantuan dan penyusunan BAST			3	Dokumen						1			2			3						1						dilakukan penandatanganan BAST sebagai bukti serah terima bantuan pada kelompok pembudidaya di Kota Ambon	Belum Ada Permasalahan	Koordinasi dengan Dinas KP dan Penyuluh terkait lokasi Restocking Benih Ikan Hias Laut di Kota Ambon
			monitoring Pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan hias 2024			1													1												dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan biasanya kegiatan bantuan benih ikan hias laut di dominasi oleh bantuan restocking di perairan		
10	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	Tim Pokja Sarana Prasarana	perencanaan kegiatan rehabilitasi sarana prasarana	1,500,000,000	687,171,575	1		1												1											telah dilakukan perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa		

					penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa			1	Dokumen		1												1										telah dilakukan penyusunan dokumen kontrak	Belum Ada Permasalahan	Melakukan monitoring dan Pengawasan Pekerjaan Kontraktual
					pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja			1												1												dalam proses pekerjaan		
					monitoring pelaksanaan kegiatan pekerjaan			1												1												dalam proses monitoring pekerjaan		
SP3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	Tim Pokja Laboratorium	perencanaan kegiatan pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler	244,778,000	149,498,000	1	Dokumen	1											1											telah dilakukan perencanaan pengujian target sampel kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler	Belum Ada Permasalahan	Melakukan Monitoring kegiatan pengujian Lab
					penyusunan target pengujian sampel masing masing			1			1										1											Telah dilakukan penyusunan target masing masing parameter yang dituangkan dalam dokumen rincian target IKU		
					pelaksanaan kegiatan pengujian sampel sampel kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler			12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						Proses Pengujian sampel dan sampai bulan Juni telah teruji sebanyak 1092 sampel		
					monitoring evaluasi kegiatan pengujian sampel			4				1			2			3			4			1			2						telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengujian sampel HPI di Laboratorium secara berkala		
		12	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	Tim Pokja Laboratorium	perencanaan kegiatan pengujian sampel AMR	31,075,000	19,075,000	1	Dokumen	1											1												telah dilakukan perencanaan pengujian target sampel AMR	Belum Ada Permasalahan	Melakukan Monitoring kegiatan pengujian Lab
					penyusunan target pengujian sampel AMR secara lokasi dan komoditas			1			1												1									Telah dilakukan penyusunan target masing masing parameter yang dituangkan dalam dokumen rincian target IKU		
					pelaksanaan kegiatan pengujian AMR			6			1		2		3		4		5	6		1		2		3						Proses Pengujian sampel dan sampai bulan Juni telah teruji sebanyak 37 sampel		
					monitoring evaluasi kegiatan pengujian sampel AMR			4				1			2			3			4			1			2						telah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengujian sampel AMR di Laboratorium secara berkala		
SP4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)		Perencanaan kebutuhan diklat atau sejenisnya, penyusunan dokumen kepegawaian	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	2	Dokumen						1						2						1						telah dilakukan perencanaan kebutuhan diklat pegawai	Belum Ada Permasalahan	Melakukan monitoring capaian IP ASN setiap Pegawai lingkup BPBL Ambon dan pada semester pertama tercapai 79,97 dari target 80 yang telah ditetapkan
		14	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)		perencanaan kegiatan assesment ulang WBK, penyusunan dokumen manajemen perubahan, penguatan tata laksana, manajemen sistem SDM, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan publik	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen												1												telah dilakukan upaya pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam proses assesment WBK Organisasi	Belum Ada Permasalahan	Melakukan monitoring LKE pengumpulan dokumen yang dibutuhkan
		15	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)		penyusunan laporan pertangungjawaban penggunaan anggaran, penyusunan laporan kegiatan prioritas, penyusunan laporan aset dan persediaan	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen												1												Telah dilakukan penyusunan laporan penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen penggunaan anggaran yang sesuai aturan
		16	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)		penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen												1												telah dilakukan upaya pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penilaian PM SAKIP	Belum Ada Permasalahan	Melakukan monitoring LKE pengumpulan dokumen yang dibutuhkan
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)		penyusunan laporan pertangungjawaban penggunaan anggaran, penyusunan laporan kegiatan prioritas, penyusunan laporan aset dan persediaan	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	4	Dokumen			1			2			3			4			1			2						Telah dilakukan penyusunan laporan penggunaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen penggunaan anggaran yang sesuai aturan, capaian rekomendasi itjen yang telah ditindaklanjuti oleh BPBL Ambon adalah 100%
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)		revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	2	Dokumen						1						2						1						telah dilakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian IKPA organisasi	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen penggunaan anggaran yang sesuai aturan, capaian IKPA BPBL Ambon pada semester pertama sebesar 96,61
		19	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)		laporan penyerapan anggaran terhadap kinerja output kegiatan	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen												1												telah dilakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja anggaran	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen penggunaan anggaran yang sesuai aturan
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)		penyusunan dokumen pekerjaan barang dan jasa, pengadaan kontraktual	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen												1												telah dilakukan upaya pemenuhan dokumen dalam penilaian pengadaan barang dan jasa	Belum Ada Permasalahan	Penyusunan dokumen PBJ
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)		penyusunan dokumen BMN dan Aset	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen																							Telah dilakukan upaya pemenuhan dokumen penilaian BMN	Belum Ada Permasalahan	Penyusunan dokumen BMN
		22	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)		penyusunan laporan tendensi isu pemberitaan bidang budidaya perikanan	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	4	Dokumen			1			2			3			4			1			2						telah dilakukan monitoring tendensi Isu pemberitaan pada pemberitaan sub sektor perikanan budidaya	Belum Ada Permasalahan	Penyusunan dokumen pemberitaan, rasio pemberitaan positif dan netral sektor perikanan budidaya adalah 100%

		23	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)		penyusunan laporan arsip dinamis	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen											1												telah dilakukan upaya memperbaiki kualitas arsip dinamis	Belum Ada Permasalahan	Penyusunan dokumen arsip
		24	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)		penyusunan dokumen kepegawaian	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen											1												telah dilakukan upaya pemenuhan dokumen kinerja kepegawaian	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen kepegawaian
		25	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)		penyusunan data pembudidaya yang telah terintegrasi dengan KUSUKA	Belum Ada Pengganggaran Khusus	-	1	Dokumen											1												telah dilakukan pendataan KUSUKA pada penerima bantuan phontas BPBL Ambon	Belum Ada Permasalahan	penyusunan dokumen KUSUKA

Ambon, 8 Juli 2024
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono