

**EVALUASI RENCANA AKSI
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

[illegible]

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu Setelah di Blokir	Realisasi Anggaran s.d 30 Juni 2025	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala			Realisasi Kegiatan Berkala			TindakanJut	Permasalahan	Rekomendasi	Link Data Dukung
							Apr	Mei	Jun	Apr	Mei	Jun				
	8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	27.500.000	5.000.000	775.000	1	Proposal								-		
	9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	7.500.000	-	-	80	Nilai										
	10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	2.316.594.000	2.293.925.000	1.219.923.616	100	%			100			100		-		https://drive.google.com/file/d/15IGix9f5WzfjCzKvCJ1te7-92N4u8-/view?usp=drive_link
Total		4.403.513.000	2.737.256.000	1.348.521.474												

Makotobi, 9 Juli 2025
Pihak Pertama
Pjt. Kepala LPTK
Aliruddin

