

Evaluasi Rencana Aksi Pelabuan Perikanan Samudera Kendari
Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian PI	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Triwulan I	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Target												Tindak lanjut	Permasalahan	Rekomendasi										
								Realisasi Kegiatan Berkala																								
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt
1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap dan Industri di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1. Peningkatan Produk Hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelaksanaan Usaha	Perencanaan Usaha	398.074.000	2.582.000	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan				
			Operasional Mutu dan tingkat Pemeliharaan Ikan	27.300.000	0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan uji dan alat dalam rangka perbaikan mutu hasil perikanan dan hasil uji muti dari periode sebelumnya	Bahan uji dan alat perbaikan mutu hasil perikanan dengan ditunjuknya tenaga kerja sebelumnya	
			Operasional Sektor Perikanan	5.720.000	0	1	Reguler																									
			Operasional Unit Pengolah Perikanan LPT WPPNRI 114	63.480.000	0	1	Reguler																									
2. Peningkatan Pelabuan Perikanan Samudera Kendari yang Berkarya Seng	1. Peningkatan Perikanan Tangkap yang efektif dan/atau diwujudkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Pelaksanaan Usaha	Sosialisasi Peningkatan Perikanan	33.000.000	0	1	Reguler																									
			Pelaksanaan Pengawasan Pelabuhan Perikanan (PP-PPN)	48.130.000	1.983.500	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan		
			Pengelolaan dan Operasional Mutu Perikanan	13.800.000	0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan uji kegiatan di triwulan I	Agar segera ditakarun sesuai dengan jadwal	
			Publikasi/Proses Perikanan	181.500.000	32.381.549	2	Ditukan																									Reguler hanya agar segera ditakarun
			Evaluasi Data PMP dalam Rangka Monitoring Substansi BPT	101.240.000	2.334.000	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan	
			2. Target Pelaksanaan Kegiatan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Koordinasi Perikanan Samudera Kendari	Peningkatan perikanan-koordinasi di Pelabuhan Perikanan	217.024.000	63.184.793	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan
	Layanan Penyediaan di Pelabuhan Binaan (PP-LSN)	154.960.000			24.880.000	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan		
	Layanan penyediaan di Pelabuhan Binaan (WMP)	30.700.000			0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan bahan serta layanan internet ditakarun per triwulan menggunakan metode samudera Kendari	Target dapat ditakarun dengan realisasi per triwulan	
	Layanan penyediaan di Pelabuhan Binaan (Lapp)	30.200.000			0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan bahan serta layanan internet ditakarun per triwulan menggunakan metode samudera Kendari	Target dapat ditakarun dengan realisasi per triwulan	
	Layanan penyediaan di Pelabuhan Binaan (Biangaji)	10.000.000			0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan bahan serta layanan internet ditakarun per triwulan menggunakan metode samudera Kendari	Target dapat ditakarun dengan realisasi per triwulan	
	Layanan penyediaan di Pelabuhan Binaan (Bancu-Subsidi)	28.200.000			0	12	Ditukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Bahan bahan serta layanan internet ditakarun per triwulan menggunakan metode samudera Kendari	Target dapat ditakarun dengan realisasi per triwulan	
	3. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Perikanan Samudera Kendari	Tim Kerja Koordinasi Perikanan Samudera Kendari	Penyediaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perikanan	63.800.000	44.800.419	1	Reguler																							Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan		
Operasional dan/atau pelaksanaan Perikanan			20.500.000	0	3	Ditukan																										
Sosialisasi Perikanan			41.280.000	9.520.000	1	Reguler																								Ditakarun sesuai dengan jadwal kegiatan		
Sosialisasi Perikanan			235.510.000	1.000.000	1	Reguler																										
Sosialisasi Perikanan			22.180.000	0	1	Reguler																										
Sosialisasi Perikanan			37.000.000	0	1	Reguler																									Target retri anggaran tempat menjadi Kendari	Agar ditakarun sesuai dengan jadwal yang baru
Sosialisasi Perikanan			45.500.000	0	1	Reguler																									Target retri anggaran tempat menjadi Kendari	Agar ditakarun sesuai dengan jadwal yang baru
Dokumentasi dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Perikanan			25.000.000	4.524.200	1	Reguler																									Target retri anggaran tempat menjadi Kendari	Agar ditakarun sesuai dengan jadwal yang baru

