

**EVALUASI RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
PERIODE TRIWULAN II TA. 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
s.d periode triwulan II 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Sesuai Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA, 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya	
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec							
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatalu	Tim Kerja Induk dan Benih	produksi calon dan induk ikan untuk mendukung bantuan serta operasional UPT	857.333.000	Rp 395.152.000	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.768	2.250	4.117	17.504	18.074	19.029	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	20.045	0,00	74,88%	Kegiatan produksi calon dan induk ikan untuk mendukung bantuan serta operasional UPT yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan produksi calon dan induk ikan untuk mendukung bantuan serta operasional UPT memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 20.045 ekor atau setara dengan 74,88% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatalu sebesar Rp857.333.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp395.152.000 dan telah terealisasi sebesar Rp295.066.010, atau setara dengan 74,67% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah terserap sebanyak 34,42%. Anggaran yang telah terserap digunakan untuk belanja barang persediaan konsumsi (Peralatan Kerja dan Pakan Buatan), dan belanja barang persediaan barang konsumsi (sarana packing). Terdapat pengeseran pagu anggaran dari periode TW I ke TW II namun masih didalam satu sub komponen yang sama, pengeseran dilakukan karena terdapat sisa anggaran untuk memaksimalkan peralatan kinerja.	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			produksi dan penyaluran bantuan calon			Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.417	-	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00%	109,49%	Kegiatan produksi dan penyaluran bantuan calon yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan produksi dan penyaluran bantuan calon memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 12.500 ekor atau setara dengan 109,49% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			penyusunan laporan identifikasi & verifikasi CPCL			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan laporan identifikasi & verifikasi CPCL yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			penyusunan dokumen penetapan penerima bantuan			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan dokumen penetapan penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			penyusunan dokumen serah terima bantuan			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan dokumen serah terima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			penyusunan laporan kegiatan bantuan calon induk			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan laporan kegiatan bantuan calon induk yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Belum dilakukan penyusunan laporan, dikarenakan akan dilaksanakan proses penyusunan pada akhir tahun	Memperisiapkan dengan matang laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	melakukan penyusunan laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
			penyediaan calon dan induk ikan untuk penjualan			Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.120	26.957	26.845	80.482	80.482	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430	0,00%	498,95%	Kegiatan penyediaan calon dan induk ikan untuk penjualan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan penyediaan calon dan induk ikan untuk penjualan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 80.430 Ekor atau setara dengan 498,95% dari target akhir tahun	Terdapat beberapa kematian ikan yang menyebabkan penurunan jumlah penyediaan, namun jumlah penyediaan masih dalam kuantitas yang memadai	mengusahakan peningkatan produksi ikan	menjalankan proses penjualan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan budidaya untuk mempertahankan keadaan stok ikan
			produksi calon dan induk ikan untuk penjualan			Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.351	2.250	4.117	5.004	5.574	6.529	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	0,00%	49,15%	Kegiatan produksi calon dan induk ikan untuk penjualan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan produksi calon dan induk ikan untuk penjualan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 7.545 ekor atau setara dengan 49,15% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya kuantitas pembeli Solusi: Meningkatkan publikasi hasil produksi	Rekomendasi: Meningkatkan minat pembeli melalui publikasi media sosial	Tindak lanjut rencana aksi: Peningkatan publikasi media sosial
			penyusunan laporan kegiatan produksi & penjualan calon induk & induk			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan laporan kegiatan produksi & penjualan calon induk & induk yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Belum dilakukan penyusunan laporan, dikarenakan akan dilaksanakan proses penyusunan pada akhir tahun	Memperisiapkan dengan matang laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	melakukan penyusunan laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya
							Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala																	
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satter BPBAT Tatalu	Tim Kerja Induk dan Benih	produksi benih ikan untuk bantuan	1.522.109.000	Rp 620.305.000	Ekor	-	-	222.531	-	-	1.112.655	-	-	2.670.372	-	-	4.450.610	-	12.000	527.000	597.000	1.268.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	169,23%	42,31%	Kegiatan produksi benih ikan untuk bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 1883000,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 169,23% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 42,31% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satter BPBAT Tatalu sebesar Rp1.522.109.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp320.305.000 dan telah terrealisasi sebesar Rp375.459.947, atau setara dengan 60,53% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah teresap sebanyak 24,67%. Anggaran yang telah teresap digunakan untuk belanja barang persediaan barang konsumsi (peralatan kerja, pakan alami dan pupuk organik), Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Sarana Packing), dan belanja jasa lainnya (pengiriman bantuan pemerintah). Terdapat penggeseran pagu anggaran dari periode TW I ke TW II namun masih didalam satu komponen yang sama, penggeseran dilakukan untuk mengoptimalkan kekurangan sarana packing	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan nila			Ekor	-	-	65.781	-	-	328.905	-	-	789.372	-	-	1.315.610	-	12.000	17.000	87.000	153.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	70,84%	17,71%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan nila yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 233000,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 70,84% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 17,71% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan mas			Ekor	-	-	35.000	-	-	175.000	-	-	420.000	-	-	700.000	-	-	300.000	300.000	400.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	514,29%	128,57%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan mas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 233000,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 514,29% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 128,57% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan lele			Ekor	-	-	4.000	-	-	20.000	-	-	48.000	-	-	80.000	-	-	-	2.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	185,00%	46,25%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan lele yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 37000,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025 atau setara dengan 46,25% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan gurame			Ekor	-	-	750	-	-	3.750	-	-	9.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan gurame yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan tawes			Ekor	-	-	27.000	-	-	135.000	-	-	324.000	-	-	540.000	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	37,04%	9,26%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan tawes yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 50000,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan	
			produksi & penyaluran bantuan benih ikan nilam			Ekor	-	-	90.000	-	-	450.000	-	-	1.080.000	-	-	1.800.000	-	-	210.000	210.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	146,67%	36,67%	Kegiatan produksi & penyaluran bantuan benih ikan nilam yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 660000,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 146,67% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 36,67% dari target akhir tahun	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
			produksi benih ikan untuk operasional UPT			Ekor	-	-	236.450	-	-	1.182.250	-	-	2.837.400	-	-	4.729.000	44.788	161.843	199.361	232.018		538.495	538.495	538.495	538.495	538.495	538.495	538.495	45,55%	11,39%	Kegiatan produksi benih ikan untuk operasional UPT yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 538495,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 45,55% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 11,39% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan nila			Ekor	-	-	150.000	-	-	750.000	-	-	1.800.000	-	-	3.000.000	19.600	66.100	95.100	101.100	127.650	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100	43,08%	10,77%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan nila yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 323100,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 43,08% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 10,77% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan mas			Ekor	-	-	75.000	-	-	375.000	-	-	900.000	-	-	1.500.000	23.883	85.994	93.882	120.509	155.963	176.729	176.729	176.729	176.729	176.729	176.729	176.729	47,13%	11,78%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan mas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 176729,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 47,13% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 11,78% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan lele			Ekor	-	-	10.000	-	-	50.000	-	-	120.000	-	-	200.000	-	6.700	7.170	7.170	24.770	33.120	33.120	33.120	33.120	33.120	33.120	33.120	66,24%	16,56%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan lele yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 33120,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 66,24% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 16,56% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan gurame			Ekor	-	-	750	-	-	3.750	-	-	9.000	-	-	15.000	1.100	2.280	2.363	2.363	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	110,13%	27,53%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan gurame yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 4130,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 110,13% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 27,53% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan patin			Ekor	-	-	400	-	-	2.000	-	-	4.800	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan patin yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan gabus			Ekor	-	-	100	-	-	500	-	-	1.200	-	-	2.000	205	342	342	342	717	717	717	717	717	717	717	717	143,40%	35,85%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan gabus yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 717,00 Ekor, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 143,40% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 35,85% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
			produksi & penjualan benih ikan Hias			Ekor	-	-	200	-	-	1.000	-	-	2.400	-	-	4.000	-	427	504	534	554	699	699	699	699	699	699	699	69,90%	17,48%	Kegiatan produksi & penjualan benih ikan Hias yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 699,00 Ekor, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 69,90% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 17,48% dari target akhir tahun Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Kendala: Belum optimalnya produksi untuk mempercepat pencapaian target bantuan benih Solusi: Meningkatkan produksi dalam upaya mempercepat pencapaian target	Rekomendasi: Pengoptimalan sarana dan prasarana produksi benih	Tindak lanjut rencana aksi: Perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya				
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec										
			penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL			dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada triwulan II 2025	menjaga ritme penyusunan matrik, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL sesuai dengan ketentuan						
			penyusunan matrik penetapan bantuan			dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik penetapan penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada triwulan II 2025	menjaga ritme penyusunan matrik penetapan penerima bantuan agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik penetapan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan						
			penyusunan matrik serah terima bantuan			dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik serah terima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada triwulan II 2025	menjaga ritme penyusunan matrik serah terima bantuan, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik serah terima bantuan sesuai dengan ketentuan						
			penyusunan laporan kegiatan bantuan benih			dokumen	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan laporan kegiatan bantuan benih yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 1,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Belum dilakukan penyusunan laporan, ditargetkan akan dilaksanakan proses penyusunan pada akhir tahun	Memperiapkan dengan matang bahan penyusunan laporan bantuan benih, agar pada waktu penyusunan yang telah ditentukan, penyusunan berjalan dengan kendala	melakukan penyusunan laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan					
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar	3	Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatu	Tim Kerja Produksi	produksi pakan ikan air tawar untuk operasional UPT	183.054.000	Rp	164.657.000	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan produksi pakan ikan air tawar untuk operasional UPT yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detail per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatu sebesar Rp183.054.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp164.657.000 dan telah terealisasi sebesar Rp0, atau setara dengan 0,00% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah terserap sebanyak 0,00%	Kendala: Bahan baku belum tersedia, dan masih terdapat sedikit kerusakan pada sarana produksi pakan mandiri. Solusi: dilakukan perbaikan mesin & sarana produksi	Rekomendasi: persediaan pengadaan bahan baku.	Tindak lanjut Rencana aksi: Melakukan pengelolaan gudang produksi pakan mandiri, dan menjalankan produksi pakan apabila bahan baku sudah tersedia		
								dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00%	100,00%	Kegiatan laporan penyediaan bahan baku yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan laporan penyediaan bahan baku memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 1 dokumen atau setara dengan 100,00% dari target akhir tahun	Belum dilakukan penyusunan laporan, ditargetkan akan dilaksanakan proses penyusunan pada akhir tahun	Memperiapkan dengan matang bahan penyusunan laporan bantuan benih, agar pada waktu penyusunan yang telah ditentukan, penyusunan berjalan dengan kendala	melakukan penyusunan laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
								dokumen	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan laporan kegiatan produksi pakan mandiri yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik, tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	menjaga ritme pelaporan kedepan agar tetap berjalan dengan baik	tetap melakukan pelaporan sesuai dengan target yang ditentukan		
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar	4	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Seder BPBAT Tatu	Tim Kerja Sarana dan Prasarana Masyarakat Seder BPBAT Tatu	penyaluran bantuan sarana budidaya air tawar	3.230.000.000	Rp	689.400.000	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyaluran bantuan sarana budidaya air tawar yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detail per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Seder BPBAT Tatu sebesar Rp3.230.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp689.400.000 dan telah terealisasi belum ada sebesar Rp0, atau setara dengan 0,00% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah terserap sebanyak 0,00%.	Kendala: 1. Realisasi bantuan Bioflok, belum bisa direalisasikan karena belum ada usulan CPL dan proposal oleh Tenaga Ahli (TA) 2. Realisasi bantuan mesin dan UPR terdapat kendala belum bisa direalisasikan dari segi anggaran dan belum ada proposal yang masuk. Solusi: 1. Menghubungi Tenaga Ahli (TA) di daerah dan menyampaikan jadwal penyaluran bantuan berdasarkan hasil rapat dengan tim bantuan pusat, dan menghubungi penyalur perikanan untuk mendampingi TA di daerah dalam penyetoran CPL dan kelengkapan administrasi sesuai juknis. 2. Menunggu arahan pusat	Rekomendasi : Melakukan komunikasi intensif bersama TA mengenai usulan CPL dan melakukan komunikasi intensif dengan tim bantuan pusat mengenai keterlambatan identifikasi CPL dan kelengkapan administrasi. Meminta bantuan tim pusat untuk berkoordinasi dengan TA di pusat mengenai akselerasi penyaluran bantuan. 3. Menunggu arahan pusat jika ada CPL jalur	Tindak lanjut rencana aksi: 1. Mengajukan tindak lanjut usulan CPL oleh TA yang di dampingi penyalur. 2. Menyampaikan laporan identifikasi CPL dan kelengkapan administrasi. 3. Menunggu arahan pusat jika ada CPL jalur		

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA, 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya			
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec									
			penyaluran bioflok			Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyaluran bioflok yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: -Belum bisa direalisasikan karena belum ada usulan CPCL dan proposal oleh Tenaga Ahli (TA) Solusi: 1. Menghubungi Tenaga Ahli (TA) di daerah dan menyampaikan jadwal penyaluran bantuan berdasarkan hasil rapat dengan tim bantuan pusat. Menghubungi penyuluh perikanan untuk mendampingi TA di daerah dalam penentuan CPCL dan kelengkapan administrasi sesuai juknis.	Melakukan komunikasi intensif bersama TA mengenai usulan CPCL	1. Menunggu tindak lanjut usulan CPCL oleh TA yang di dampingi penyuluh. 2. Menyampaikan kepada tim bantuan pusat mengenai keterlambatan identifikasi CPCL dan kelengkapan administrasi. Meminta bantuan tim pusat untuk berkoordinasi dengan TA di pusat mengenai akselerasi penyaluran bantuan.			
			penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan			Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: -Belum bisa direalisasikan dari segi anggaran -Belum ada proposal yang masuk Solusi: Menunggu arahan pusat	Melakukan komunikasi intensif dengan tim bantuan pusat	Menunggu arahan pusat jika ada CPCL jalur aspirasi maupun reguler. Belum bisa menghubungi Penyuluh dan pihak Dinas karena belum ada arahan dari pusat.		
			penyaluran bantuan sarpras UPR			Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyaluran bantuan sarpras UPR yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: -Belum bisa direalisasikan dari segi anggaran -Belum ada proposal yang masuk Solusi: Menunggu arahan pusat	Melakukan komunikasi intensif dengan tim bantuan pusat	Menunggu arahan pusat jika ada CPCL jalur aspirasi maupun reguler. Belum bisa menghubungi Penyuluh dan pihak Dinas karena belum ada arahan dari pusat.		
			penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL			dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Penyusunan laporan identifikasi & verifikasi CPCL tidak mengalami kendala	menjaga ritme penyusunan matrik, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik identifikasi & verifikasi CPCL sesuai dengan ketentuan	
			penyusunan matrik penetapan penerima bantuan			dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik penetapan penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada triwulan II 2025	menjaga ritme penyusunan matrik penetapan penerima bantuan, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik penetapan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan	
			penyusunan matrik serah terima bantuan			dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik serah terima bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada triwulan II 2025	menjaga ritme penyusunan matrik serah terima bantuan, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan matrik serah terima bantuan sesuai dengan ketentuan
			penyusunan laporan hasil penyaluran bantuan			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan laporan hasil penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Belum dilakukan penyusunan laporan, diharapkan akan dilaksanakan proses penyusunan pada akhir tahun	Memperisiapkan dengan matang bahan penyusunan laporan bantuan yang telah ditentukan, penyusunan berjalan dengan minim kendala	melakukan penyusunan laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Pj	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampel dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	5	Sampel Pakan Ikan yang Diuji Saker BPBAT Tatu	Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan	pengujian sampel pakan ikan	4.770.000 Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	0,00%	77,78%	Kegiatan pengujian sampel pakan ikan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel pakan ikan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 7 Sampel atau setara dengan 77,78% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RAAK BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Sampel Pakan Ikan yang Diuji Saker BPBAT Tatu sebesar Rp4.770.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp0 dan belum dilakukan realisasi anggaran dikarenakan terdapat pemblokiran keseluruhan anggaran	Kendala: -Masih terdapat peralatan laboratorium yang kurang memadai untuk pengujian sampel pakan sehingga menyebabkan kendala dalam proses analisis. Solusi: -Mengupayakan perawatan/perbaikan alat agar alat yang ada dapat secara optimal di gunakan.	Rekomendasi: Pemantauan kondisi alat laboratorium secara berkala	Tindak lanjut rencana aksi: -Pemantauan kondisi alat laboratorium secara berkala dan melakukan pengujian dengan peralatan yang ada.
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	0,00%	77,78%	Kegiatan penyusunan LHU pakan ikan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan penyusunan LHU pakan ikan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 7 LHU atau setara dengan 77,78% dari target akhir tahun			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	100,00%	50,00%	Kegiatan pelaporan pengujian sampel pakan ikan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum menghasilkan output sebanyak 6.00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	3	4	5	7	7	7	7	7	7	7	100,00%	50,00%	Kegiatan pelaporan pengujian sampel pakan ikan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum menghasilkan output sebanyak 6.00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun			
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	4	Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Saker BPBAT Tatu	Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan	pengujian sampel layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	121.588.000 Rp	61.028.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	15	42	83	108	139	177	177	177	177	177	177	177	0,00%	46,58%	Kegiatan pengujian sampel layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 177 Sampel atau setara dengan 46,58% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RAAK BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Saker BPBAT Tatu sebesar Rp121.588.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp61.028.000 dan belum dilakukan realisasi anggaran	Kendala: -Kurangnya peralatan laboratorium yang memadai untuk pengujian sampel penyakit ikan air tawar sehingga menyebabkan kendala dalam proses analisis. -Terdapat kebocoran atap laboratorium saat hujan yang dapat membahayakan keamanan Laboratorium (Korseling Listrik), dapat merusak peralatan laboratorium yang sensitif dan keamanan sampel uji. Solusi: -Pengupayaan pengadaan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. -Perbaikan/renovasi atap di beberapa ruangan laboratorium dengan SDM yang ada.	Rekomendasi: Pemantauan kondisi alat laboratorium secara berkala Perbaikan atap di beberapa ruangan laboratorium	Tindak lanjut rencana aksi: -Permohonan pengajuan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. -Pengoptimalan perbaikan darurat atap di beberapa ruangan laboratorium dengan SDM yang ada.
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292	10	25	55	75	95	125	125	125	125	125	125	125	125	0,00%	42,81%	Kegiatan pengujian sampel kualitas air yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel kualitas air memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 125 Sampel atau setara dengan 42,81% dari target akhir tahun			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	5	11	18	22	31	38	38	38	38	38	38	38	38	0,00%	63,33%	Kegiatan pengujian sampel mikrobiologi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel mikrobiologi memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 38 Sampel atau setara dengan 63,33% dari target akhir tahun			
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	5	11	18	22	31	38	38	38	38	38	38	38	38	0,00%	63,33%	Kegiatan pengujian sampel mikrobiologi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel mikrobiologi memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 38 Sampel atau setara dengan 63,33% dari target akhir tahun			

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
			pengujian sampel biologi molekuler.			Sampel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	50,00%	Kegiatan pengujian sampel biologi molekuler, yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian sampel biologi molekuler, memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 14 Sampel atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kendala: Kurangnya peralatan laboratorium yang memadai untuk pengujian sampel penyakit ikan air tawar sehingga menyebabkan kendala dalam proses analisis. Terdapat kebakaran atap laboratorium saat hujan yang dapat membahayakan keamanan Laboratorium (Korseling Listrik), dapat merusak peralatan laboratorium yang sensitif dan keamanan sampel uji. Solusi: Pengupayaan pengadaan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. Perbaikan/renovasi atap beberapa ruangan laboratorium dengan SOM yang ada.	Rekomendasi: Pemantauan kondisi alat laboratorium secara berkala Perbaikan atap beberapa ruangan laboratorium	Tindak lanjut rencana aksi: Permohonan pengajuan pengadaan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. Pengoptimalan perbaikan darurat atap beberapa ruangan laboratorium dengan SOM yang ada.		
			penyusunan LHU layanan kesehatan ikan dan lingkungan		LHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	46,58%	Kegiatan penyusunan LHU layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan penyusunan LHU layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 177 LHU atau setara dengan 46,58% dari target akhir tahun	Penyusunan LHU berjalan dengan baik	menjaga ritme penyusunan LHU, agar kedepan penyusunan LHU tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan LHU sampel pada periode selanjutnya	
			pelaporan pengujian sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan		Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan pelaporan pengujian sampel layanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 600 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Pelaporan sampel pengujian berjalan dengan baik	menjaga ritme penyusunan laporan sampel, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan laporan sampel pada periode selanjutnya
3	Terkecilnya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Socialisasi/ Diseminasi / Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Saker BPBAT Tatu	pelaksanaan diseminasi	400.000.000	Rp 150.000.000	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detail per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Socialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Saker BPBAT Tatu sebesar Rp400.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp150.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp0, atau setara dengan 0,00% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah terpakai sebanyak 0,00%	Kendala: Belum bisa direalisasikan dari segi anggaran dan belum terdapat arahan pusat Solusi: Menunggu arahan pusat	Rekomendasi : Melakukan komunikasi intensif dengan tim bantuan pusat Maupun reguler yang akan dilakukan bimtek/ diseminasi/ sosialisasi	Tindak lanjut rencana aksi: Permohonan arahan pusat jika ada CPK, jika aspirasi maupun reguler yang akan dilakukan bimtek/ diseminasi/ sosialisasi		
			persiapan bahan atau materi diseminasi		Materi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan persiapan bahan atau materi diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan persiapan bahan atau materi diseminasi memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 1 Materi	Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Melakukan updating materi diseminasi agar materi berkembang sesuai dengan kebutuhan.	penggunaan materi dalam diseminasi	
			penyusunan laporan hasil pelaksanaan diseminasi		dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50,00%	25,00%	Kegiatan penyusunan laporan hasil pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 1,05 dokumen, capaian kegiatan ini belum mencapai target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025 atau setara dengan 25,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	memperhatikan ritme pelaporan agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan lancar	penyusunan laporan pada periode selanjutnya
2	Terkecilnya Targetnya Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Saker BPBAT Tatu	pengujian Sampel AMR	10.968.000	Rp 10.968.000	Sampel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	50,00%	Kegiatan pengujian Sampel AMR yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan pengujian Sampel AMR memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 6 Sampel atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detail per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Saker BPBAT Tatu sebesar Rp10.968.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp10.968.000 dan telah terealisasi sebesar Rp0, atau setara dengan 0,00% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah terpakai sebanyak 0,00%	Kendala: Kurangnya peralatan laboratorium yang memadai untuk pengujian sampel penyakit ikan air tawar sehingga menyebabkan kendala dalam proses analisis. Terdapat kebakaran atap laboratorium saat hujan yang dapat membahayakan keamanan Laboratorium (Korseling Listrik), dapat merusak peralatan laboratorium yang sensitif dan keamanan sampel uji. Solusi: Pengupayaan pengadaan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. Perbaikan/renovasi atap beberapa ruangan laboratorium dengan SOM yang ada.	Rekomendasi: Pemantauan kondisi alat laboratorium secara berkala Perbaikan atap beberapa ruangan laboratorium	Tindak lanjut rencana aksi: Permohonan pengajuan pengadaan peralatan tambahan dan perawatan/perbaikan alat. Pengoptimalan perbaikan darurat atap beberapa ruangan laboratorium dengan SOM yang ada.		
			penyusunan LHU AMR		LHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan LHU AMR yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat target kegiatan, dikarenakan kegiatan penyusunan LHU AMR memiliki periode pelaporan bersifat tahunan, namun telah terdapat progres output kegiatan sebanyak 6 LHU, pencapaian tersebut setara dengan 0,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Penyusunan LHU berjalan dengan baik	menjaga ritme penyusunan LHU, agar kedepan penyusunan LHU tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan LHU sampel pada periode selanjutnya	
			pelaporan pengujian sampel AMR		Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan pelaporan pengujian sampel AMR yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 600 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Pelaporan sampel pengujian berjalan dengan baik	menjaga ritme penyusunan laporan sampel, agar kedepan pelaporan tetap berjalan dengan baik	menjalankan penyusunan laporan sampel pada periode selanjutnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai Desember	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya	
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec							
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatu	Nilai PM SAKIP Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian PM SAKIP	120.000.000	Rp	69.900.000	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian PM SAKIP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-4. Anggaran yang disediakan untuk indikator Nilai PM SAKIP Sater BPBAT Tatu sebesar Rp120.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp69.900.000 dan telah terealisasi sebesar Rp4.683.534, atau setara dengan 76,23% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah teresap sebanyak 45,57%. Anggaran yang telah terserap digunakan untuk perjalanan dinas kegiatan pemantauan dan evaluasi	Kendala: Terdapat pegawai yang pensiun, pindah, dan masuk pada triwulan II 2024 Solusi: Perlu dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan SAKIP yang berkaitan dengan hal tersebut	Rekomendasi: Memonitoring kegiatan dengan baik agar tercapai Akuntabilitas BPBAT Tatu	Tindak lanjut rencana aksi: Melakukan penyesuaian dokumen yang diperlukan dan melakukan pengelolaan sikip di periode selanjutnya.			
				pengelolaan perencanaan kinerja	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	masih terdapat indikator yang berubah atau tidak sejalan dengan Renstra yang ditetapkan dalam periode Renstra	meminimalisir indikator yang tidak sejalan dengan Renstra dalam periode Renstra	Tetap melakukan pengelolaan perencanaan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	
				pengelolaan pengukuran kinerja	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Perlu dilakukan pemahaman lebih terkait indikator tersebut, agar penilaian tetap sesuai dengan perencanaan	melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pada periode pengukuran yang sudah ditentukan.	Tetap melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	
				pengelolaan pelaporan kinerja	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Ketersediaan data pendukung capaian kinerja yang belum lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan proses penyusunan Laporan Kinerja terhambat, mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan.	Perlu memastikan data terinput sesuai waktu yang ditentukan, dan dilakukan peningkatan isi data yang disajikan dalam dokumen Tabel pelaporan 2025.	Tetap melakukan pengelolaan pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	
				pengelolaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Ketersediaan data pendukung capaian kinerja yang belum lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan proses penyusunan Laporan Kinerja terhambat, mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pelaporan.	Perlu memastikan data terinput sesuai waktu yang ditentukan, dan dilakukan peningkatan isi data yang disajikan dalam dokumen Tabel pelaporan 2025.	Tetap melakukan pengelolaan kinerja internal sesuai dengan aturan yang berlaku.	
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatu	Indeks Profesionalitas ASN Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian indeks profesionalitas ASN	100.000.000	Rp	-	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,20%	105,25%	Kegiatan hasil penilaian indeks profesionalitas ASN yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 85,35 indeks, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2023 atau setara dengan 105,25% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-4. Anggaran yang disediakan untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN Sater BPBAT Tatu sebesar Rp100.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp0 dan belum dilakukan realisasi anggaran dikarenakan terdapat pemblokiran keseluruhan anggaran	Kendala: Masih kurangnya pemahaman tentang cara menginput terkait data pendukung IP ASN di My ASN Sater Solusi: Terus dilakukan edukasi dan mentoring oleh petugas kepegawaian kepada ASN baik secara internal	Rekomendasi: Merubah pola pikir Petugas kepegawaian yang berkompeten untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang aturan kepegawaian kepada ASN.	Tindak lanjut rencana aksi: Petugas kepegawaian melakukan edukasi dan sosialisasi tentang aturan kepegawaian kepada ASN.			
				pengelolaan komponen pendidikan pegawai	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen pendidikan pegawai yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2023 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir semester	Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Perlu dilakukan edukasi dan mentoring oleh petugas kepegawaian kepada ASN baik secara internal	Penerapan regulasi yang update terkait pengelolaan IP ASN.	
				pengelolaan komponen kompetensi pegawai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan komponen kompetensi pegawai yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2023 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2023, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	menjaga ritme pekerjaan agar pada periode selanjutnya pengelolaan tetap berjalan dengan baik.	melakukan pengelolaan kompetensi pegawai pada periode triwulan selanjutnya
				pengelolaan komponen kinerja pegawai	dokumen	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan komponen kinerja pegawai yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2023, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	sebagian ASN masih harus menyalakan penyusunan laporan website atau digital	melakukan pendampingan secara informal pada pegawai yang masih penyesuaian	melakukan pengelolaan komponen kinerja pegawai pada periode triwulan selanjutnya
				pengelolaan disiplin pegawai	dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan komponen disiplin pegawai yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2023 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2023, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	menjaga ritme pekerjaan agar pada periode selanjutnya pengelolaan tetap berjalan dengan baik.	melakukan pengelolaan komponen disiplin pegawai pada periode triwulan selanjutnya
4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatu	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian penyelesaian temuan BPK	-	Rp	-	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian penyelesaian temuan BPK yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Tidak terdapat anggaran yang di spesifikkan untuk kegiatan ini, namun anggaran dialokasikan dari Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini.	Rekomendasi: Melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terdapat temuan yang berkaitan dengan Manajemen Internal	Tindak lanjut: Melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.			

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
			rapat koordinasi penyelesaian LHP BPK			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan rapat koordinasi penyelesaian LHP BPK yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini belum dilaksanakan	Melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan	Melaksanakan rapat sesuai dengan kebutuhan	
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatalu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Saker BPBAT Tatalu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	Rp	-	Persen	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	-	96,00		96,00										112,94%	112,94%	Kegiatan hasil penilaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 96,00 Persen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 112,94% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 112,94% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Tidak terdapat anggaran yang di spesifikkan untuk kegiatan ini, namun anggaran dialokasikan dari Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kendala: Salah satu rekomendasi item melibatkan intensi eksternal Solusi: Menyurat atau mendatangi intensi terkait untuk segera memproses sesuai rekomendasi tersebut.	Rekomendasi: Memperbaiki manajemen dan mengoptimalkan organisasi yang berlaku dan tepat sasaran.	Tindak lanjut rencana aksi: Melakukan pengelolan organisasi dengan baik	
			rapat koordinasi penyelesaian rekomendasi	dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan rapat koordinasi penyelesaian rekomendasi Rapat koordinasi penyelesaian rekomendasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	rekomendasi yang belum selesai masih dalam tahap proses penyelesaian	memuntakan rekomendasi pada periode triwulan selanjutnya	Menyelesaikan rekomendasi yang belum terselesaikan		
			pengelolan SIDA KKP	dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolan SIDA KKP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	pemantauan dan input data pada SIDA KKP berjalan dengan baik	mengaji ritme pekerjaan agar pada periode selanjutnya pengelolan tetap berjalan dengan baik.	melakukan pengelolan SIDA KKP pada periode triwulan selanjutnya		
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatalu	Nilai Minimal yang Diperisyratkan untuk Pembangunan an Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Saker BPBAT Tatalu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	Rp	-	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Tidak terdapat anggaran yang di spesifikkan untuk kegiatan ini, namun anggaran dialokasikan dari Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kendala: Dokumen yang di persyaratkan dalam juknis belum terpenuhi 100% Solusi: Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK	Rekomendasi: Memahami isi juknis WBK	Tindak lanjut rencana aksi: Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK	
			memenuhan nilai area manajemen perubahan	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area manajemen perubahan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		
			memenuhan nilai area penataan tata laksana	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area penataan tata laksana yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		
			memenuhan nilai area Penataan sistem manajemen SDM	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area Penataan sistem manajemen SDM yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		
			memenuhan nilai area penguatan akuntabilitas	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area penguatan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		
			memenuhan nilai area penguatan pengawasan	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area penguatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		
			memenuhan nilai area peningkatan kualitas pelayanan publik	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pemenuhan nilai area peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Dokumen pemenuhan sampai dengan TW 2 belum terpenuhi 100%	Mengoptimalkan koordinasi antar tim dan anggota untuk memastikan seluruh dokumen dapat diselesaikan dengan tuntas	Membuat dan menyediakan dokumen sesuai dengan juknis WBK		

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya		
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec								
			pengelolaan capaian indikator RO			dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan capaian indikator RO yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kendala: Dinamika anggaran mengharuskan revisi dilaksanakan Solusi: Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi	Rekomendasi: Melakukan perencanaan lebih baik dan dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	Tindak lanjut rencana aksi: Melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
			pengelolaan efisiensi SBK			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan efisiensi SBK yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Dinamika anggaran mengharuskan revisi dilaksanakan Solusi: Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi	Rekomendasi: Melakukan perencanaan lebih baik dan dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	Tindak lanjut rencana aksi: Melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			penggunaan SBK			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penggunaan SBK yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Dinamika anggaran mengharuskan revisi dilaksanakan Solusi: Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi	Rekomendasi: Melakukan perencanaan lebih baik dan dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatalu	14	Indeks Pengelolaan SDM Saker BPBAT Tatalu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian pengelolaan SDM	100.000.000	Rp	-	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian pengelolaan SDM yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan PA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Indeks Pengelolaan SDM Saker BPBAT Tatalu sebesar Rp100.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp0 dan belum dilakukan realisasi anggaran dikarenakan terdapat pemblokiran keseluruhan anggaran	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melakukan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
			pengelolaan dokumen kebutuhan ASN			Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan dokumen kebutuhan ASN yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Tetap melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
			pengelolaan dokumen kompetensi ASN			Dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan dokumen kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Tetap melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
			pengelolaan dokumen layanan mutasi			Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan dokumen layanan mutasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
			pengelolaan dokumen ketatausahaan ASN			Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan dokumen ketatausahaan ASN yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
			pengelolaan dokumen informasi ASN			Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan pengelolaan dokumen informasi ASN yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kendala: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini. Solusi: Tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Rekomendasi: Tetap melakukan evaluasi pengelolaan SDM	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatalu	15	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatalu	Tim Kerja Dukungan Manajerial	hasil penilaian pemberitaan netral dan positif	100.000.000	Rp	24.760.000	Persen	-	-	86	-	-	86	-	-	86	-	86	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	116,28%	116,28%	Kegiatan hasil penilaian pemberitaan netral dan positif yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 100,00 Persen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 116,28% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 116,28% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan PA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBAT Tatalu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatalu sebesar Rp100.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp24.760.000 dan telah terealisasi sebesar Rp10.278.000, atau setara dengan 41,51% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAKL telah teresap sebanyak 10,28%. Anggaran yang telah teresap digunakan untuk layanan pemecanan dan anggaran berupa biaya perjalanan dinas atau meeting luar kota	Kendala: Masih belum optimal peralatan untuk bahan publikasi. Solusi: Peningkatan sarana publikasi yg memadai	Rekomendasi: Peningkatan kualitas SDM dan Sarananya	Tindak lanjut: Melaksanakan pengelolaan SDM BPBAT Tatalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			publikasi pemberitaan melalui media online dan cetak (internal dan eksternal)			Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan publikasi pemberitaan melalui media online dan cetak (internal dan eksternal) yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik, tidak terdapat kendala pada kegiatan ini	Menjaga ritme kerja, agar pengelolaan kegiatan ini kedepan tetap berjalan dengan lancar	melaksanakan pemberitaan melalui media online dan cetak (internal dan eksternal) pada triwulan selanjutnya		

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya					
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec											
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAT Tatu	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Managerial	rekapitulasi hasil publikasi berdasarkan jenis pemberitaan	65.000.000	Rp	-	Dokumen	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan rekapitulasi hasil publikasi berdasarkan jenis pemberitaan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 Dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	lambatnya penyempitan rekapitulasi, namun penyempitan masih dalam batas waktu yang ditentukan	lebih awal dalam penyempitan rekapitulasi, agar proses pelaporan kinerja dapat berjalan lebih cepat	melaksanakan rekapitulasi hasil publikasi berdasarkan jenis pemberitaan pada triwulan selanjutnya					
			hasil penilaian KIP				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian KIP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAB BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Sater BPBAT Tatu sebesar Rp65.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp0 dan belum dilakukan realisasi anggaran dikarenakan terdapat pemblokiran keseluruhan anggaran	Kendala: Dimulai pengelolaan PHD yang terus berlanjut, harus diiringi dengan kualitas pengelolanya	Rekomendasi: Komitmen tim dalam menjalankan pelayanan KIP harus terus dikembangkan	Tindak lanjut rencana aksi: Melakukan pengelolaan pelayanan keterbukaan informasi publik			
			pengelolaan komponen mengumumikan informasi publik				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen mengumumikan informasi publik yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	pengelolaan website terkait komponen ini berjalan dengan baik, namun untuk penilaian belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan untuk penilaian sesuai dengan juknis yang ada	melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
			pengelolaan komponen menyediakan dokumen informasi				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen menyediakan dokumen informasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	pengelolaan website terkait komponen ini berjalan dengan baik, namun untuk penilaian belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan untuk penilaian sesuai dengan juknis yang ada	melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
			pengelolaan komponen sarana dan prasarana				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	pengelolaan website terkait komponen ini berjalan dengan baik, namun untuk penilaian belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan untuk penilaian sesuai dengan juknis yang ada	melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
			pengelolaan komponen kelembagaan				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen kelembagaan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	pengelolaan website terkait komponen ini berjalan dengan baik, namun untuk penilaian belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan untuk penilaian sesuai dengan juknis yang ada	melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			pengelolaan komponen digitalisasi				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan komponen digitalisasi yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	pengelolaan website terkait komponen ini berjalan dengan baik, namun untuk penilaian belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan untuk penilaian sesuai dengan juknis yang ada	melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			pengisian SAQ				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengisian SAQ yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	kegiatan ini belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan-bahan pengisian SAQ sesuai juknis tahun 2024	melakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan
			presentasi uji publik				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan presentasi uji publik yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	kegiatan ini belum dilaksanakan	mempersiapkan bahan-bahan uji publik sesuai juknis tahun 2024	melakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan
			1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAT Tatu				Persentase Keterbukaan Informasi Publik Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Managerial	hasil penilaian	12.295.132.000	Rp	11.844.558.000	Persen	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125,00%	125,00%	Kegiatan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 100,00 Persen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 125,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 125,00% dari target akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAB BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Persentase Layanan Perikanan Sater BPBAT Tatu sebesar Rp12.295.132.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp11.844.558.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.148.639.339, atau setara dengan 51,91% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAB, telah terserap sebanyak 50,01%. Anggaran yang telah terserap digunakan untuk layanan barang dan jasa berupa honorarium, belanja perjalanan dinas, gaji dan tunjangan pegawai, operasional kantor berupa belanja pemindah daya tahan tubuh, honor, belanja barang non operasional (peningkatan jiwa kerja, barang persediaan barang konsumsi/ats, belanja langgan listrik, biaya langgan internet, orbi, aplikasi, deta cetak), pemeliharaan gedung dan bangunan, serta pemeliharaan mesin. Terdapat pengeseran pagu anggaran dari periode TW I ke TW II namun masih didalam satu RO yang sama, pengeseran dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan peningkatan jiwa kerja.	Kendala: Belum optimal penggunaan form layanan perikanan mutu layanan	Rekomendasi: Meningkatkan mutu layanan sesuai dengan SOP
persusunan matrik layanan perikanan	dokumen	1		2	3	4			5				6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	100,00%	50,00%	Kegiatan penyusunan matrik layanan perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 6,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan hasil pelayanan mencapai 100% dari total permintaan layanan.	Mempertahankan ritme kerja, agar di periode penilaian selanjutnya pelayanan bisa berjalan dengan baik.	melakukan pada triwulan selanjutnya				
monitoring hasil pengelolaan perikanan	dokumen	-		-	1	-			-				2	-	-	3	-	-	4	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	100,00%	50,00%	Kegiatan monitoring hasil pengelolaan perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 menghasilkan output sebanyak 2,00 dokumen, capaian kegiatan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan s.d periode triwulan II 2025, pencapaian tersebut setara dengan 100,00% dari target sampai dengan triwulan II 2025 atau setara dengan 50,00% dari target akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan hasil pelayanan mencapai 100% dari total permintaan layanan.	Mempertahankan ritme kerja, agar di periode penilaian selanjutnya pelayanan bisa berjalan dengan baik.	melakukan pada triwulan selanjutnya				
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAT Tatu	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sater BPBAT Tatu	Tim Kerja Dukungan Managerial	hasil penilaian pengawasan kearsipan internal	30.000.000	Rp	9.980.000	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan FA detil per tanggal 2 Juli 2025 dan pagu anggaran yang tertuang dalam RKAB BPBAT Tatu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sater BPBAT Tatu sebesar Rp30.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp9.980.000 dan telah terealisasi sebesar Rp0, atau setara dengan 0,00% dari anggaran setelah efisiensi (pagu revisi) sedangkan apabila dibandingkan dengan anggaran sesuai RKAB, telah terserap sebanyak 0,00%	Kendala: Tidak terdapat jabatan fungsional arsiparis sehingga penilaian tidak bisa maksimal	Rekomendasi: Perluaya pengusulan keikutsertaan pegawai BPBAT Tatu dalam dilak kearsipan dan penambah pegawai yang memiliki jabatan fungsional kearsipan.	Tindak lanjut: Menjalankan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran s.d Triwulan II	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												perbandingan capaian & target sampai dengan	perbandingan capaian & targetTA. 2025	Evaluasi	Permasalahan periode triwulan II 2025	Rekomendasi	Tindak lanjut periode selanjutnya				
							Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec										
			pengelolaan aspek penciptaan arsip			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek penciptaan arsip yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Tidak terdapat jabatan fungsional arsiparis sehingga penilaian tidak bisa maksimal	Perlu penguatan keikutsertaan pegawai BPBAT Tatelu dalam diklat kearsipan dan penambahan pegawai yang memiliki jabatan fungsional kearsipan.	Menjalankan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
			pengelolaan aspek penggunaan arsip			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek penggunaan arsip yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik	Memperhatikan ritme kerja, agar di periode penilaian bisa berjalan dengan baik.	menjalankan sesuai dengan ketentuan			
			pengelolaan aspek pemeliharaan arsip			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek pemeliharaan arsip yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik	Memperhatikan ritme kerja, agar di periode penilaian bisa berjalan dengan baik.	menjalankan sesuai dengan ketentuan			
			pengelolaan aspek penyusutan arsip			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik	Memperhatikan ritme kerja, agar di periode penilaian bisa berjalan dengan baik.	menjalankan sesuai dengan ketentuan			
			pengelolaan aspek SDM kearsipan			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek SDM kearsipan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Tidak terdapat jabatan fungsional arsiparis sehingga penilaian tidak bisa maksimal	Perlu penguatan keikutsertaan pegawai BPBAT Tatelu dalam diklat kearsipan dan penambahan pegawai yang memiliki jabatan fungsional kearsipan.	menjalankan pengelolaan aspek SDM kearsipan sesuai dengan ketentuan dan SDM yang ada			
			pengelolaan aspek prasarana dan sarana			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengelolaan aspek prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini berjalan dengan baik	Memperhatikan ritme kerja, agar di periode penilaian bisa berjalan dengan baik.	menjalankan sesuai dengan ketentuan		
			pengelolaan LKE kearsipan			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan pengisian LKE kearsipan yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Kegiatan ini belum dilaksanakan	mempersiapkan lebih dini kebutuhan dokumen penilaian	menjalankan pengisian LKE kearsipan sesuai waktu yang ditentukan dan juknis yang ada		
			21			Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BPBAT Tatelu	Persentase Penyelesaian SOP Saker BPBAT Tatelu	100.000.000	Rp	21.546.000	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Terkait dengan penggunaan anggaran, Data anggaran yang digunakan berupa realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan K. detail per tanggal 2 Juli 2025 dan juga anggaran yang tertuang dalam RKAU BPBAT Tatelu Revisi Ke-6. Anggaran yang disediakan untuk indikator Persentase Penyelesaian SOP Saker BPBAT Tatelu sebesar Rp100.000.000 terdapat blokir anggaran akibat adanya efisiensi sebesarRp21.546.000 dan belum dilakukan realisasi anggaran	Kendala: Hasil identifikasi menunjukkan terdapat beberapa SOP yang harus dilakukan penyelesaian secara format. Solusi: Mengikuti aturan pembuatan SOP	Rekomendasi: Memaksimalkan proses pemenuhan SOP	Tindak lanjut rencana aksi: Melanjutkan proses pengelolaan SOP di BPBAT Tatelu
								penyusunan laporan identifikasi kebutuhan SOP			dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan laporan identifikasi kebutuhan SOP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan	Matrik identifikasi telah dilakukan penyusunan, namun belum dilakukan verifikasi (masih dalam proses)	melanjutkan proses verifikasi	Melanjutkan proses pengelolaan SOP di BPBAT Tatelu
								laporan hasil pemantauan dan evaluasi SOP			dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan laporan hasil pemantauan dan evaluasi SOP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Telah dilakukan evaluasi dan matrik identifikasi telah dilakukan penyusunan, namun belum dilakukan verifikasi (masih dalam proses)
penyusunan dokumen SOP	dokumen	-		-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan penyusunan dokumen SOP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Hasil identifikasi menunjukkan terdapat beberapa SOP yang harus dilakukan penyelesaian secara format	Memaksimalkan proses pemenuhan SOP	Melanjutkan proses pengelolaan SOP di BPBAT Tatelu		
laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SOP	dokumen	-		-	-			-			-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Kegiatan laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi SOP yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu s.d periode triwulan II 2025 belum terdapat output kegiatan, dan akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun	Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi SOP telah ditindak lanjut, namun belum 100%	Mengupayakan pemenuhan proses pengelolaan SOP di BPBAT Tatelu	Melanjutkan proses pengelolaan SOP di BPBAT Tatelu		

Tatelu, 15 Juli 2025
Mengetahui:
Kepala BPBAT Tatelu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Christian Maikel Eman